



Znak sprawy: MJWPU.WWS-2.420-c030/18

Warszawa, 08.09.2021

Pani

**Joanna Gospodarczyk**

Dyrektor Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy

**Dot. projektu nr RPMA.10.03.03-14-c030/18 pt. „SIĘGNIJ PO WIĘCEJ! - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawa”**

Działając na podstawie art. 12 ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz.U. 2020, poz. 694) – tzw. specustawa funduszowa, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) wyraża zgodę na wprowadzenie do projektu zmiany stanowiącej odstępstwo w zakresie przyjętego przez Komitet Monitorujący RPPO WM 2014 – 2020, dla naboru nr RPMA.10.03.03-IP.01-14-077/18, kryterium dostępu nr 1:


- Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy.

Uzasadnienie :

Beneficjent zawnioskował o przedłużenie okresu realizacji projektu o kolejne 5 miesięcy tj. do dnia 30.04.2022 r.

Wnioskowana zmiana stanowiłaby naruszenie ww. kryterium dostępu przyjętego w ramach konkursu, gdyż okres realizacji projektu wynosiłby 28 miesięcy.

Utrzymująca się sytuacja pandemiczna w kraju utrudniła bądź uniemożliwiła realizację części zadań w projekcie przez co istnieje potrzeba wydłużenia okresu realizacji. W okresie od marca 2020 roku do maja 2021 roku edukacja odbywała się w dużej mierze w systemie zdalnym bądź hybrydowym. Niektóre elementy realizowano w trybie pozaszkolnym z wykorzystaniem platform edukacyjnych i technik kształcenia na odległość. Jednak aktywności związane z otoczeniem społeczno-gospodarczym mogą być realizowane dopiero od września 2021. Biorąc pod uwagę ograniczenia wszystkie aktywności odbywać się muszą w pełnym reżimie sanitarnym, co wydłuża czas ich realizacji. Wydłużenie okresu realizacji projektu umożliwi osiągnięcie zakładanych wskaźników efektów, a także realizować wsparcie dla uczestników projektu.



MJPWU wzywa do złożenia zmodyfikowanego we wskazanym zakresie wniosku o dofinansowanie projektu za pośrednictwem systemu MEWA 2.0 w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Zastępca Dyrektora ds. EFS

Elżbieta Szymank

Sprawę prowadzi:  
Katarzyna Kosakowska  
Wydział Wdrażania Projektów EFS2  
Tel.: 22/542 24 92  
e-mail: k.kosakowska@mazowia.eu

Specjalista

Katarzyna Kosakowska

Zastępca Dyrektora ds. EFS  
Wydział Wdrażania Projektów EFS

Robert Falszewski

07.09.21